Информация по ремонту здания правления (пункта размещения инженерных коммуникаций)
8 октября 2014г. после постоянных нарушений подрядной организацией ООО «АФК групп» условий договора на ремонт здания правления ЖСК  (нарушения требований строительных норм, государственных стандартов и требований проекта, поставка некачественных материалов, срыв сроков работ) правление ЖСК приняло решение о расторжении договора с ООО «АФК групп». Нарушения подрядчика были подтверждены заключением строительно-технической экспертизы. 
После этого был заключен договор с другим подрядчиком, который устраняет недостатки и производит дальнейшие работы.
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